Acta de Aprobación y Congelación de Alcance / Scope Freeze Approval Document

Proyecto / Project: Sistema de Alerta y Seguimiento de Inspecciones de Techo — Agave Roofing (AgaveAlerta) **Fecha / Date:** 17 de septiembre de 2026 / September 17, 2026 **Fase / Phase:** Cierre del Sprint 1 (Entrega E03) / End of Sprint 1 (Delivery E03)

[ESPAÑOL]

1. Objetivo del Documento

El propósito de esta acta es formalizar la revisión, aceptación y **congelación del alcance** detallado en la *Especificación de Requerimientos de Software (SRS) Versión 1.0* (Documento `02_SRS_Requerimientos.md`).

2. Elementos Aprobados

Se aprueban los siguientes módulos y funcionalidades como el alcance oficial para el desarrollo del sistema:

- **Módulo de Seguridad y Accesos:** Autenticación de Administrador e Inspector vía correo, y Cliente vía OTP por teléfono.
- **Módulo de Catálogos:** Gestión de clientes, domicilios (georreferenciados), inspectores y zonas de servicio.
- **Módulo de Agenda:** Programación de citas, validación de traslapes y reglas de negocio de asignación.
- **Módulo de Notificaciones:** Avisos push/SMS de confirmación, recordatorios, y estados de trayecto.
- **Módulo de Confirmación y Reprogramación:** Flujo de confirmación de asistencia y solicitud de cambios de horario (límite de 3 reprogramaciones).
- **Módulo de Seguimiento en Vivo (GPS):** Rastreo de inspector en camino, cálculo de ETA y visualización en mapa para el cliente.
- **Módulo de Ejecución en Sitio:** Registro de llegada, captura de resultados, evidencia fotográfica y manejo de cliente ausente, incluyendo soporte para **operación sin conexión a internet (offline)**.
- **Módulo de Tablero de Indicadores:** Métricas de puntualidad, tasa de confirmación y efectividad operativa.

3. Condiciones de Congelación

Al firmar este documento, ambas partes acuerdan que:

1. El alcance detallado en el SRS v1.0 constituye la totalidad del trabajo a realizar durante el semestre (Agosto - Diciembre 2026).
2. **Cualquier requerimiento adicional, modificación sustancial o nueva funcionalidad solicitada a partir de esta fecha, será documentada, evaluada e ingresada al Product Backlog**, pero **no** se garantiza su implementación en la versión actual del proyecto (Release 1.0) para no afectar las fechas establecidas en el calendario de entregas.
3. Los cambios menores de interfaz (UI/UX) o ajustes de textos no se consideran cambios de alcance y podrán iterarse.

[ENGLISH]

1. Document Objective

The purpose of this document is to formalize the review, acceptance, and **scope freeze** detailed in the *Software Requirements Specification (SRS) Version 1.0* (Document `02_SRS_Requerimientos.md`).

2. Approved Elements

The following modules and features are approved as the official scope for the development of the system:

- **Security & Access Module:** Authentication for Administrator and Inspector via email, and Client via phone OTP.
- **Catalogs Module:** Management of clients, locations (georeferenced), inspectors, and service zones.
- **Scheduling Module:** Appointment scheduling, overlap validation, and assignment business rules.
- **Notifications Module:** Push/SMS alerts for confirmations, reminders, and route status.
- **Confirmation & Rescheduling Module:** Attendance confirmation flow and schedule change requests (limit of 3 reschedules).
- **Live Tracking Module (GPS):** Tracking of inspector en route, ETA calculation, and map visualization for the client.
- **On-Site Execution Module:** Arrival logging, results capture, photographic evidence, and absent client handling, including support for **offline operation (no internet connection)**.
- **Dashboard & Metrics Module:** Metrics for punctuality, confirmation rates, and operational effectiveness.

3. Scope Freeze Conditions

By signing this document, both parties agree that:

1. The scope detailed in the SRS v1.0 constitutes the entirety of the work to be performed during the semester (August - December 2026).
2. **Any additional requirement, substantial modification, or new feature requested from this date forward will be documented, evaluated, and added to the Product Backlog**, but its implementation is **not** guaranteed in the current version of the project (Release 1.0) to avoid impacting the established delivery schedule.
3. Minor interface (UI/UX) changes or text adjustments are not considered scope changes and may be iterated upon.

---

4. Firmas de Conformidad / Signatures of Agreement

Por parte del Cliente (Agave Roofing) / On behalf of the Client (Agave Roofing):

Representante / Operations Manager Agave Roofing

Por parte del Equipo de Desarrollo (UANL - FIME) / On behalf of the Development Team (UANL - FIME):

Marco Antonio Méndez Sánchez Product Owner / Scrum Master — Equipo 01